威县自强路（世纪大街至晨光大街）道路排水工程项目绩效评价报告

项 目 名 称：威县自强路（世纪大街至晨光大街）道路排水工程      

项目实施单位：         威县住房和城乡建设局       

项目总金额：             600.0065万元          
评 价 年 度：              2020年度             

评 价 机 构：            威县财政局监督科       
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威县自强路（世纪大街至晨光大街）道路排水工程项目绩效评价报告
为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，并提出建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》规定，按照中共邢台市委、市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（邢发〔2019〕17号）、《邢台市市级财政重点绩效评价管理办法》（邢市财预〔2019〕76号）等文件要求，对威县自强路（世纪大街至晨光大街）道路排水工程项目进行财政重点绩效评价，通过收集、整理相关资料，查看账簿、实地调研等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议打分，并形成绩效评价报告。

项目概况

项目单位基本情况

威县住房和城乡建设局（简称县住建局）为县政府工作部门，机构规格正科级。其主要职责是： 

1.贯彻执行国家、省住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全县住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；
2.负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家和省标准及国家和省统一的行业标准；参与编制工程建设地方标准和工程量计量规则；监督实施公共服设施(不含通信设施)建设标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。
3.负责建筑市场的监督管理,负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作：拟订勘察设计,施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并監督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调残筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

4.指导城市建设工作。研究拟订城市建设政策、规章制度并指导实施；编制住房和城乡建设行业发展规划并组织实施；指导住房和城乡建设行业相关专业规划编制和实施；负责协助县政府统筹指导县政府投资的市政道路设施项目建设；会同有关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。
5.指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导乡村建筑风貌管控(建筑方面)；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导建制镇生活污水处理；指导重点镇和特色小城镇建设。

6.负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勒察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查工作。

7.负责推进建筑节能减排。会同部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施：制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。8.负责行政执法监督。负责落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规；开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核；组织查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件以及依法应由住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

9.开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。
项目基本情况
立项依据：威县行政审批局《关于威县自强路（世纪大街至晨光大街）道路排水工程项目建议书（代可行性研究报告）的批复》（威审投资〔2016〕42号）。
绩效目标：完善交通路网，路面无长时间积水，实现雨污分流，进行雨水回收减少了污染，保护生态环境，加快城市化进程，有效提高了雨天安全出行，创造城市良好的社会效益。
项目实施基本情况

（一）项目建设基本情况

1.项目概况

本项目经河北永恒泰招标有限公司分别组织招标，最终确定邢台市政建设集团股份有限公司、河北方舟工程项目管理有限公司分别为中标的施工单位和监理单位。
本项目主要内容为威县自强路（世纪大街至晨光大街）道路排水工程施工。
2.项目效果

本项目建设后，完善交通路网，路面无长时间积水，实现雨污分流，进行雨水回收减少了污染，保护生态环境，加快城市化进程，有效提高了雨天安全出行，创造城市良好的社会效益。
（二）财务管理情况
威县自强路（世纪大街至晨光大街）道路排水工程项目款项合计为600.0065万元，本次绩效评价重点评价2020年度专项经费235万元，资金来源全部为县财政拨款，其中：支付施工单位工程款235万元，年底无结余，全部支出。

绩效评价工作情况
（一）评价目的
绩效管理是政府改革的重要方向，财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价威县自强路（世纪大街至晨光大街）道路排水工程项目绩效，在威县自强路（世纪大街至晨光大街）道路排水工程项目绩效自评的基础上，结合项目特点，制定威县自强路（世纪大街至晨光大街）道路排水工程项目2020年度专项经费绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价，剖析威县自强路（世纪大街至晨光大街）道路排水工程项目2020年度专项经费支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

（二）评价指标
根据项目相关性、重要性，可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目评价指标拟设置4个一级指标（决策、过程、产出、效果）；10个二级指标（项目立项、绩效目标、项目投入、财务管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益）；根据专项资金具体使用方向，分别设23个三级指标。本项目绩效评价以100分计，决策、过程、产出、效果四个一级指标分别权重为：15%，25%，40%，20%。
1.共性指标是对项目决策和项目过程进行评价，包括项目立项、绩效目标、项目投入、财务管理、组织实施5个二级指标，分值分别为3分、4分、8分、15分、10分，共40分；设置三级指标14个，充分反映项目立项规范性、绩效目标的设定明确性与相关性、为实现绩效目标制定的制度及人员保障措施、项目资金的管理和使用合规情况及项目组织实施与监督管理情况。
2.个性指标是对项目产出与项目效果情况进行评价，共设置产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益5个二级指标，分别占18分、7分、7分、8分、20分；设置三级指标9个，能够充分地反映出项目产出和项目效果情况。
（三）评价依据
1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

2.《中华人民共和国会计法》;
3.《中华人民共和国政府采购法》;
4.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

5.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

6.《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；


7.《中共邢台市委 市政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（邢发〔2019〕17号）；

8.《邢台市市级财政重点绩效评价管理办法》（邢市财预〔2019〕76号）。

（四）评价的主要方法及等级设定
根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），财政和部门评价的方法主要包括比较分析法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等。根据评价对象的具体情况，采用多种方法，采取定量与定性相结合进行评价并计算综合得分。评价结果分为优、良、中、差四个等级，根据各项指标得分合计分数，确定综合评价等级。具体如下：
	项目
	优
	良
	中
	差

	分值
	≥90分
	≥80分，＜90分
	≥60分，＜80分
	＜60分


绩效评价指标体系及得分情况

评价工作小组按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，从决策、过程、产出、效果四个方面设计指标体系，共设置10个二级指标和23个三级指标。各项指标内容及得分情况详见下表：

	威县自强路（世纪大街至晨光大街）道路排水工程

项目绩效评价指标体系

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标说明
	分值
	得分

	项目决策（15分）
	项目立项
	立项规范性
	立项程序合规，资料齐全。立项程序不规范或未经立项的，扣1-2分；资料不齐全的，扣1分。
	3
	3

	
	绩效目标
	明确性
	绩效目标设定明确清晰合理，不存在歧义，容易理解。目标值细项不明确、不合理的，每存在一项扣1分。本项得分扣完为止。
	2
	0

	
	
	相关性
	绩效目标的设定与项目实施的总体目标和内容关系密切，能实现项目立项的目的。部分目标不满足相关性的，扣1分；绝大部分或全部目标不满足相关性的，不得分。
	2
	0

	
	项目投入
	预算编制科学性
	预算制定标准合理，方法科学，预算金额符合项目实际资金需求。预算制定无合理标准的，扣1分；预算金额计算方法不合理不科学的，扣2分。
	3
	3

	
	
	机构建设健全性
	成立了项目实施管理的机构或组织，或安排了适当的科室负责，决策机构、执行机构、监督机构、应急机构齐全，分工合理。机构不健全的，扣1分；无项目实施机构的，不得分。
	2
	2

	
	
	人员保障充足性
	项目实施单位投入的人员数量、素质等方面足以满足项目实施的要求，能保证项目实施效果。项目实施实际投入人数占项目需要人数的比例低于100%的，每20%扣1分；不足20%的，视同20%；投入人员创新能力有待提高的，扣1分；存在不相容岗位未分离的，扣1分；其他影响违规行为每存在一项视情况扣1分；本项得分扣完为止。
	3
	3

	项目过程（25分）
	财务管理
	预算执行率
	项目资金实际使用金额占预算金额（或财政下达金额）的比例。资金使用率偏离100%的，每偏离5%，扣1分；不足5%的，视同5%。本项得分扣完为止。
	3
	3

	
	
	资金支付及时性
	资金支付严格按照文件和合同规定的时间和方式及时、足额支付，不存在延迟付款现象。未及时、足额支付的，根据延迟情况，扣1-2分；未按照规定的方式付款的，扣1-2分。本项得分扣完为止。
	3
	1

	
	
	资金使用合法性
	①资金支出内容是否符合专项资金使用范围；②资金的使用是否符合会计法、有关专项资金管理办法的规定；③项目的重大开支经过评估等程序认证。存在超范围支出、违反规定支出的，每存在一项扣一分，本项得分扣完为止。
	3
	2

	
	
	资金使用合规性
	①资金的使用符合会计基础工作规范的要求；②资金的拨付有完整的审批程序和手续。每一项违规行为扣1分，本项得分扣完为止。
	3
	2

	
	
	财务管理制度健全性
	①制定或具有相应的财务管理制度，包括岗位职责、审批制度、基础工作规范等②财务管理制度合法、合规、完整。未制定财务管理制度的，扣2分；财务管理制度制定不完善的，扣1分；财务管理制度不合规的，扣1分，本项得分扣完为止。
	3
	3

	
	组织实施
	业务管理制度健全性
	①制定或具有相应的业务管理制度，包括决策、内控、考核等制度②管理制度合法、合规、完整。未制定管理制度的，扣2分；制度制定不完善的，扣1分；制度不合规的，扣1分。本项得分扣完为止。
	3
	3

	
	
	业务管理制度落实情况
	主要业务管理制度全部落实的，不扣分。部分未落实的每一项制度未落实，扣1分；制度落实效果不佳的，扣1分，本项得分扣完为止。
	3
	3

	
	
	项目实施过程监控情况
	对项目实施中，各责任单位的实施情况及时进行监控，对存在的问题能及时发现并纠正。未进行监控的不得分，监控不到位的，根据实际情况酌情扣1-2分；进行监控，对发现问题未整改或整改不到位的，扣1-2分，本项得分扣完为止。
	4
	0

	项目产出（40分）
	产出数量
	沥青路面铺设长度
	项目实施中，沥青路面铺设603米，达到合同要求的，不扣分；每偏离5%，扣1分；不足5%的，视同5%。本项得分扣完为止。
	6
	6

	
	
	污水管道铺设长度及污水井数量
	项目实施中，污水管道铺设1026米，35座污水井，达到合同要求的，不扣分；每偏离5%，扣1分；不足5%的，视同5%。本项得分扣完为止。
	6
	6

	
	
	雨水管道铺设长度及雨水井、收水井数量
	项目实施中，污水管道铺设1090米，35座污水井，达到合同要求的，不扣分；每偏离5%，扣1分；不足5%的，视同5%。本项得分扣完为止。
	6
	6

	
	产出质量
	竣工验收合格率
	根据建设单位出具的竣工验收报告合格率得分，合格率为100%，不扣分；每少5%，扣1分；不满5%的，按5%处理。本项得分扣完为止。
	7
	7

	
	产出时效
	项目完成及时性
	项目实际完成日期是否按照合同计划日期内完成，在2017年10月15日前完成项目，得满分；未按规定时间完成，根据实际情况，酌情扣分。
	7
	5

	
	产出成本
	成本节约率
	扩容改造实际建设总成本较预算比较是否节约，节约5%及以上的，不扣分；节约5%以内的；扣1分，未节约的扣2分；超预算的，不得分。
	8
	8

	项目效果（20分）
	社会效益
	排水及时率
	路面无长时间积水，实现雨污分流，进行雨水回收，减少污染，排水及时率达到100%，得满分；未达到100%，根据实际情况，酌情扣分。
	6
	6

	
	
	路面完好率
	计算方法：建成区内主、次干道路面完好的道路里程÷主、次道路总里程×100％，完好率为100%，得满分；未达到100%，根据实际情况，酌情扣分。
	7
	7

	
	
	发生安全事故次数
	发生安全事故是否为0次，为0，得满分；多于0的根据实际情况，酌情扣分。
	7
	7

	合  计
	
	100
	86


评价分析

主要扣分事项及原因分析

1.项目决策指标

（1）绩效目标明确性及相关性方面。
绩效目标设定不明确，未设置目标值，扣2分。

绩效目标的设定与项目实施的总体目标和内容关系没有相关性，扣2分。
2.项目过程指标
（1）财务管理

①资金支付及时性方面。
存在未按合同约定支付资金问题。根据建设单位威县城乡规划建设局（发包人）与施工单位邢台市政建设集团股份有限公司（承包人）签订的威县自强路（世纪大街至晨光大街）道路排水工程项目施工合同（以下简称施工合同），合同总款额为5,879,654.51元,工程施工完毕竣工后10月内，发包人向承包人拨付合同价款的40%金额2,351,861.80元，竣工1年后发包人向承包人拨付至工程决算审计总价5,826,235.00元的70%金额4,078,364.50元，竣工2年后付清剩余全部款项1,747,870.50元。项目竣工日期为2017年11月15日，截止2020年度已支付559万元，尚有236,235.00元未支付。 
上述资金未能严格按照施工合同约定付款方式足额支付且延迟支付。扣2分。

②资金使用合法性方面。
按照相关规定项目结束后3个月内应出具竣工财务决算审计报告。本项目未在规定内出具竣工财务决算审计报告。扣1分。

③资金使用合规性方面。

竣工验收报告信息不完整：开工日期、竣工日期等信息未填写，审查结论无建设单位项目负责人及日期，第3页为空白，质量评定表中信息不完整，竣工验收情况中个专业组表中无参与人员。扣1分。

组织实施

①项目实施过程监控情况。

未针对项目建设情况制订专门的符合项目实际的决策、内控、管理制度。扣2分。

未建立项目监控的指标体系及其例行报告制度，在实施项目过程中，未对项目进行跟踪监控，以使项目按计划规定的进度、技术指标完成。扣2分。
3.项目产出指标

（1）产出时效

①项目完成及时性方面。

施工合同约定：“计划开工日期为2017年7月18日，计划竣工日期为2017年10月15日，工期总日历天数90天。”根据竣工验收报告，实际开工日期为2017年7月5日，竣工时间为2017年11月15日，超过规定日期31个日历日。扣2分。

（二）评价结论

威县自强路（世纪大街至晨光大街）道路排水工程项目2020年度支出绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效果四个方面进行评价，得分86分，总体评价等级为良。

从评价结果来看，威县自强路（世纪大街至晨光大街）道路排水工程项目的各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果。但仍存在部分问题有待于进一步改进和提高，如绩效目标明确性及相关性、资金支付及时性、资金使用合法性、资金使用合规性、项目实施过程监控情况、项目完成及时性等，应采取有效措施，提升威县自强路（世纪大街至晨光大街）道路排水工程工作的效果和效益。

意见及建议

（一）绩效目标方面，对于项目绩效目标的设定与项目实施的总体目标和内容关系密切，目标值设置明确、合理。
（二）资金支付及时性方面，项目资金支付严格按照文件和合同规定的时间和方式及时、足额支付，保障项目顺利实施。
（三）资金使用合法性方面，严格执行《基本建设财务管理规定》，在项目竣工后3个月内完成竣工财务决算审计。

（四）资金使用合规性方面，加强对资金拨付审批程序和手续的完整。

（五）项目实施过程监控方面
1.加强项目实施过程监控，针对项目建设情况制订专门的符合项目实际的决策、内控、管理制度并做好落实工作。

2.建立项目监控的指标体系及其例行报告制度，在实施项目过程中，随时对项目进行跟踪监控，以使项目按计划规定的进度、技术指标完成。

（六）项目完成及时性方面，加强对项目进度的把控，严格按照合同计划日期内完成。

威县财政局监督科

                                 2021年7月30日



