威县城市管理综合行政执法局

关于2022年双创双服民生工程落后的情况说明

县督考局：

按照要求，现将我局承担的2022年双创双服20项民生工程实绩考核排名落后情况说明如下：

一、问题分析

在2022年度20项民生工程实绩考核中，我局在生活垃圾无害化处理工程、城市公共停车设施建设工程、城市改造提升工程在全市排名处于落后，主要存在一些几个方面的问题。

在生活垃圾无害化处理工程。我县垃圾填埋场于2020年实施雨污分流2万平方米，剩余4万平方米未实施雨污分流。今年5月17日进行招标，中标单位威县第一建筑安装有限责任公司进场后日夜兼工，在填埋场周边建设截水沟和疏水沟，对导气石笼进行加高，并在填埋场顶部铺设防渗膜，目前填埋区雨污分流工作已全部完成。同时，我们紧盯渗滤液提升井、调节池等渗滤液储存部位，保证渗滤液液位在安全线以下，防范环境污染事件发生，目前我县垃圾填埋场渗滤液调节池液位已在1米以下垃圾场雨污分流不到位问题被省市督促发现，目前垃圾厂雨污分流工程已于5月20日进场施工，5月30日已完成施工，问题整改已全面完成。

公共停车场设施建设工程。我县公共停车设施建设任务935个，其中要求立体停车位占25%以上，我局积极谋划，因地制宜，在城区选定了13处临时公共停车场建设位置，目前已完成669个公共停车位建设任务。立体公共停车场建设已完成图纸设计和预算编制，财政局正在进行预算评审，评审结束后按照评审报告实施项目招投标，预计9月底前将全面完成停车场建设任务。
城市提升改造工程。我县今年口袋公园建设任务为7座，我县谋划建设8座，对前期存在的资金及选址等客观原因，没有能及时发挥主管能动性，积极的想办法、谋措施、破解问题瓶颈，导致“口袋公园”建设进度缓慢，导致排名落后。现已完成中厦帝景城北侧和世纪大街爱国路交叉口东南角2个口袋公园建设工作。剩余6座已完成规划选址、施工图设计和预算编制，目前已开始施工建设。同时积极引导社会资金，鼓励有条件的企业主动参与口袋公园建设，为威县城区绿化发展做出贡献，争取超额完成建设任务。
整改措施

针对排名落后的工作，我局将采取以下措施，强化问题整改，落实主体责任，确保退出落后局面。

城市改造提升再加力。一是进一步对西一环（开放路至爱国路）、友谊街（开放路至信德路）和世纪大街（开放路至信德路）3条四化样板街提升改造，加大道路的清扫保洁、绿化修剪养护、市政设施维护。二是加快“口袋公园建设”，我县今年任务7个，现已开工8个（包含1个计划外），开工率100%，已完工2个，完工率25%，下一步我局将加大工程进度，争取剩余6个尽早完工。

生活垃圾无害化处理再提升。一是继续完善垃圾处理厂封场手续，争取按照省市要求，按时完成封场。二是加大垃圾场日常管理，及时对土壤、水质进行检测，确保不出环境问题。

公共停车设施再推进。一是加强同相关部门沟通，加快立体停车场建设。二是结合我县实际，在城区合适地段，继续加大公共停车设施建设，力求超额完成任务，争取名次上升。

我局将汲取教训，以本次会议为契机，进一步理清思路，强化措施，对我局负责各项民生工程考核工作进行全面分析，摸清底数，认清差距、估算排名，争取各项工作不落后，排名位次再上升。


