关于民生工程进展情况汇报

威县城市管理综合行政执法局

下面，就城管局负责的生活垃圾无害化处理工程、城市公共停车设施建设工程、城乡水系提升工程三项民生工程进展情况作一汇报。
一、生活垃圾无害化处理工程
（一）治理生活垃圾填埋场。

1、基本情况。我县生活垃圾填埋场于2010年8月投入使用，设计使用年限11年，2021年4月关停使用，关停后对填埋场进行了场地平整、土覆盖等工程。先后两次对填埋场实施了雨污分流工程，已于今年5月底全部实现雨污分流。

2、缓慢原因。我县2021年新建一座垃圾焚烧发电厂，原计划在垃圾填埋场改造一处应急飞灰填埋场，前期改造手续已审批。2021年底经专家论证后，不建议在原填埋场进行开挖改造，该项目未实施。按照省厅下发的《关于抓紧做好生活垃圾填埋场下步重点工作的通知》2021【370】号文件要求，我县于2021年12月完成了生态封场方案，估算资金2755.43万元，该方案中涉及一些重复工程，造成资源浪费。今年上半年一直在寻求专家论证，根据我县垃圾填埋场现状进行反复研究在符合相关规范要求情况下，对生态封场方案进行多次优化细化，因此造成生活垃圾填埋场治理工作滞后。

3、当前进展。经多次咨询相关专家后，现已确定封场方案，估算资金990万元。目前正在编制项目概算书，下周可完成项目概算书编制；概算书编制完成后立即跑办审批手续，9月下旬可完成项目审批手续；批复后进行施工图设计，10月上旬可完成施工图设计、预算评审等工作；预算评审后进行招投标工作，预计今年底可进场施工。

（二）实施威县生活垃圾焚烧发电项目二期工程。

该项工程计划2022年完成工程建设前期手续，争取2022年年底开工建设，目前项目前期手续已基本办理完毕，正在进行土地办理，目前二期土地组卷资料市自然资源和规划局已审查完毕，因无建设用地指标，导致土地申报工作搁置。现已将将生活垃圾焚烧发电二期项目列入市重点项目库，待市重点项目办将项目信息推送到市自然资源和规划局后，由县自然资源和规划局以县政府名义向市自然资源和规划局打报告申请土地指标。

二、城市公共停车设施建设工程
城市公共停车设施建设工程我县任务数为934个停车位，目前我县已完成1001个平面停车位建设，正在与市局积极协调270个立体停车位的建设依据等内容，计划将县医院地下停车场、信誉楼地下二层停车场、居然之家地下停车场共计380个停车位计入立体停车位范围，我局将继续积极与市城管局沟通，提供好相关资料。

三、城乡水系提升工程
主要是开展河渠环境整治，打造县城主城区水系小循环。城乡水系提升工程于5月20日完成设计招标，经县委、县政府及各单位多次研究确定设计方案后，于9月13日完成一期工程（水系连通工程）初步设计。已由县行政审批局组织对初步设计进行评审，评审专家提出修改意见共计52条，目前设计单位正在按照专家意见进行初步设计修改，修改完成后报专家审批，随后进行施工图设计及预算评审。

下一步，我局将继续强化主体责任意识，继续推进各项工作的实际性开展，确保按时、保质完成各项工作。
