关于2022年度民生工程落后的表态发言

（2022年6月  日）

威县城市管理综合行政执法局

下面，就我局2022年20项民生工程实绩考核排名落后情况作一表态：

一、具体问题分析

在2022年度20项民生工程实绩考核中，我局在生活垃圾无害化处理工程、城市公共停车设施建设工程、城市改造提升工程在全市排名处于落后，影响了全县大局，对此我局做了深刻反思，主要存在一些几个方面的问题。

思想认识不足。主要表现在生活垃圾无害化处理工程方面，由于我县垃圾厂已于2021年4月份停运，思想上出现松懈，对日常管理产生疏忽，导致我县垃圾场雨污分流不到位问题被省市督促发现，目前垃圾厂雨污分流工程已于5月20日进场施工，5月30日已完成施工，问题整改已全面完成。

部门协调不到位。主要表现公共停车场设施建设工作工作方面，虽然我县公共停车设施已建设完成，但没有能及时同相关部门进行沟通协调，导致我县在立体停车场建设方面进度较差，影响了总体排名。
主动破解难题的力度不够。主要表现城市提升改造工程方面，对前期存在的资金及选址等客观原因，没有能及时发挥主管能动性，积极的想办法、谋措施、破解问题瓶颈，导致“口袋公园”建设进度缓慢，导致排名落后。
整改措施

针对排名落后的工作，我局将采取以下措施，强化问题整改，落实主体责任，确保退出落后局面。

城市改造提升再加力。一是进一步对西一环（开放路至爱国路）、友谊街（开放路至信德路）和世纪大街（开放路至信德路）3条四化样板街提升改造，加大道路的清扫保洁、绿化修剪养护、市政设施维护。二是加快“口袋公园建设”，我县今年任务7个，现已开工8个（包含1个计划外），开工率100%，已完工2个，完工率25%，下一步我局将加大工程进度，争取剩余6个尽早完工。

生活垃圾无害化处理再提升。一是继续完善垃圾处理厂封场手续，争取按照省市要求，按时完成封场。二是加大垃圾场日常管理，及时对土壤、水质进行检测，确保不出环境问题。

公共停车设施再推进。一是加强同相关部门沟通，加快立体停车场建设。二是结合我县实际，在城区合适地段，继续加大公共停车设施建设，力求超额完成任务，争取名次上升。

我局将汲取教训，以本次会议为契机，进一步理清思路，强化措施，对我局负责各项民生工程考核工作进行全面分析，摸清底数，认清差距、估算排名，争取各项工作不落后，排名位次再上升。


